

Clausola vessatoria

(da firmare digitalmente per accettazione ed inserire nella documentazione amministrativa come indicato nella lettera d'invito)

L'aggiudicatario è consapevole che il Comune di Bollate ha programmato da tempo la riapertura al pubblico della piscina per l'inizio del mese di settembre 2024.

Pertanto l'aggiudicatario potrà presentare l'offerta economica solo ed esclusivamente se sarà in grado di completare i lavori e certificare gli impianti entro il termine contrattuale di 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. I lavori dovranno avere inizio effettivo entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, che verrà sottoscritto contestualmente al verbale di avvio anticipato del contratto entro 7 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione.

Eventuali ritardi nella consegna dei lavori implicheranno la necessità di programmare le attività lavorative al fine di garantire la riapertura della piscina entro i termini previsti.

A tal fine l'impresa aggiudicataria dovrà:

- predisporre immediatamente tutta la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto (Piano Operativo di Sicurezza e tutta la documentazione relativa al D. Lgs n. 81/2008; garanzia definitiva, eccetera), non appena richiesto dal RUP
- procedere tempestivamente con l'ordine dei materiali e degli impianti, nella consapevolezza che non verranno concesse proroghe in caso di ritardi nel ricevimento di materiali da parte dei propri fornitori
- rendersi disponibile a lavorare con le proprie maestranze anche nei giorni di sabato e domenica, qualora necessario per rispettare i termini contrattuali
- procedere in corso d'opera al collaudo funzionale degli impianti e al rilascio delle relative certificazioni di conformità

Eventuali ritardi che comprometteranno la riapertura della piscina comunale entro il termine programmato di settembre 2024 determineranno non solo l'applicazione delle penali per ritardo, ma anche la rescissione in danno del contratto, con riserva di addebitare all'appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione Comunale per la mancata attivazione dei corsi di nuoto.